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ACRONIMI

ATS — Associazione Temporanea di Scopo

DDA - Direzione dello Sviluppo Sostenibile dell’Apicoltura

DGPA — Direzione Generale Produzioni Animali

DPR — Decreto del Presidente della Repubblica

FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per I'Alimentazione e I'Agricoltura

GDPR — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

IFAD - Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo

MARAH — Ministero dell’Agricoltura e delle risorse animali ed acquatiche

OCSE-DAC - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Comitato per I'Aiuto allo
Sviluppo

OSC - Organizzazione della Societa Civile

PADDA / BF - Progetto a Sostegno dello Sviluppo Sostenibile dell'Apicoltura in Burkina Faso
PAM — Programma Alimentare Mondiale

PAT — Portale Amministrazione Trasparente

PNSAN - Politica Nazionale per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione

QL — Quadro Logico

STA — Segretariato Tecnico dell’Agricoltura

ToC — Teoria del Cambiamento
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DEFINIZIONI

OSC: organizzazioni della societa civile ed altri soggetti senza finalita di lucro.

Co-donatore: soggetto, pubblico o privato, anche internazionale che contribuisce al finanziamento
dell’iniziativa assieme alla sede AICS.

Co-esecutore; OSC iscritta all’Elenco membro e mandante dell’ATS.

Elenco: elenco delle organizzazioni della societa civile e altri soggetti senza finalita di lucro di cui all’art.
26, comma 3, della Legge 125/2014.

Ente esecutore: Capofila dell’ATS o soggetto proponente.

Iniziativa: intervento identificato, formulato e messo a bando dall’AICS per la realizzazione da parte
dell’Ente esecutore.

Legge: Legge 29 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”.

Parti: la Sede competente AICS, I'Ente esecutore e gli eventuali Co-esecutori.
PRAG: “Procurement and Grants for European Union external actions — A Practical Guide”.
Proposta esecutiva: proposta di realizzazione dell’iniziativa presentata dall’Ente esecutore.

Soggetto richiedente Viniziativa: I'autorita governativa locale che ha formalmente richiesto I'iniziativa
sulla base degli accordi di cooperazione tra I'ltalia e il Paese partner.

Partner: OSC appartenenti ad un Paese membro dell’ OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA
Recipients, Istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese membro dell’OCSE o inserito nella lista OCSE-
DAC dei Paesi ODA Recipients ed Organismi Internazionali con cui I'Ente esecutore stipula un accordo di
partenariato per la realizzazione di una parte delle attivita oggetto dell’iniziativa. Il partner prescelto
deve essere chiaramente identificato nella proposta e I'accordo sottoscritto con il partner deve essere
allegato alla proposta stessa. Le OSC prive di sede operativa in Italia prescelte come partner devono
essere in grado di operare nel Paese oggetto dell'iniziativa secondo la normativa locale, fatte salve
eventuali eccezioni legate al contesto locale, che dovranno essere espressamente previste nell’avviso,
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adeguatamente motivate ed approvate dalla Sede centrale dell’AICS.

L'Ente esecutore & responsabile della corretta esecuzione delle attivita oggetto dell’accordo di
partenariato nei confronti della Sede AICS competente. E escluso ogni rapporto anche indiretto tra il
MAECI - AICS ed i soggetti contraenti diversi dall’Ente esecutore o dai Co-esecutori, che si assumono in
solido la responsabilita della scelta del partner.

Statuto: Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.
113. Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”.
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ll presente Awviso e pubblicato sul sito AICS della Sede Estera di Ouagadougou e sul Portale
Amministrazione Trasparente (PAT) della Sede. La sede AICS di Ouagadougou, responsabile della
pubblicazione dell'Avviso per I'affidamento, sara altresi responsabile del procedimento di valutazione,
della firma del contratto e dei controlli sull'esecuzione, ai sensi della Delibera del Comitato Congiunto n.
8/2017 e modifica successiva con Delibera n. 50/2018 e delle modalita specificate nel Manuale di
Gestione e Rendicontazione (parte integrante della documentazione fornita alle OSC nell’Avviso).

La sede AICS di Ouagadougou si riserva il diritto di non assegnare tutti o parte dei fondi oggetto del
presente Awviso nel caso in cui tutte o parte delle Proposte esecutive ricevute siano inammissibili o
inidonee al finanziamento.

Con il presente Awviso (Bando affidato), la Sede estera di Ouagadougou dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi “AICS”) intende individuare gli Enti esecutori per I'affidamento
della realizzazione di un progetto nell’ambito dell'Iniziativa denominata “Progetto a Sostegno dello
Sviluppo Sostenibile dell’Apicoltura in Burkina Faso (PADDA / BF)”.

Liniziativa PADDA / BF é stata approvata con Delibera del Comitato Congiunto n. 73 del 19/09/2018 per
un importo complessivo di 1.499.626,00 euro di cui euro 268.523,00 come Fondo ex art.7 legge 125/2014
e 1.231.103,00 come componente in affidamento in loco a OSC ltaliane - art. 7 ¢. 1 e art. 26 c. 4 L.
125/2014; Procedure: delibera n. 50 del CC n. 1 /2018.

L’Avviso e stato redatto in conformita con il documento “Condizioni e modalita per I'affidamento di
iniziative di Cooperazione allo Sviluppo ad organizzazioni della societa civile e altri soggetti senza finalita
di lucro iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3 della legge 125/2014” approvato dal Comitato
Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo con Delibera n. 8/2017 e modificato con Delibera n. 50/2018,
che disciplina le procedure comparative pubbliche per I'affidamento di iniziative di cooperazione allo
sviluppo, formulate dall’AICS, alle Organizzazioni della Societa Civile e ad altri soggetti senza finalita di
lucro iscritti all’Elenco, sempre ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e dell’art. 19 dello
Statuto di AICS, in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall’Unione europea per i Grant
nell’ambito delle PRAG.

La sede estera AICS di Ouagadougou riconosce la duratura e valida esperienza acquisita da diverse OSC
italiane in Burkina Faso, nelle tematiche oggetto del presente avviso e nelle Province di intervento
attraverso iniziative finanziate dalla Cooperazione Italiana e da altri donatori. Per questo motivo, si ritiene
che, grazie alle competenze tecniche dimostrate e alla capacita di concertazione acquisita, le OSC siano in
grado di partecipare efficacemente alla realizzazione dell’Iniziativa.
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1. AUTORITA’ CONTRAENTE

L’Autorita contraente & la sede AICS di Ouagadougou e il Responsabile del Procedimento & il Titolare della
Sede estera.

Il Programma & condiviso e sostenuto dal Ministére des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) del
Burkina Faso.

2. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale della procedura comparativa ¢ la lingua italiana.

E tuttavia possibile che le Lettere di sostegno da parte di Autorita Locali (richieste come specificato in Art.
4.3 del presente avviso) siano redatte solo in lingua francese.

Per gli Accordi di partenariato (richiesti come specificato in Art. 4.7 del presente avviso) pud essere
trasmessa una versione unica dell’Accordo se in doppia lingua (italiano e francese).

3. TITOLO DELL’INIZIATIVA

“Sostegno allo Sviluppo Sostenibile dell'Apicoltura in Burkina Faso (PADDA / BF)”.

4. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

L'apicoltura rappresenta un settore in forte espansione in Burkina Faso, con un enorme potenziale di
sviluppo. Tuttavia, il settore affronta delle difficolta come una produzione limitata e qualita del miele che
non sempre soddisfa la domanda, anche ai fini dell’esportazione.

Il progetto PADDA/BF Il (AID 011639) - “Progetto a Sostegno dello Sviluppo Sostenibile dell'Apicoltura in
Burkina Faso (PADDA / BF)”, articolato in due componenti (I — a gestione OSC affidata, e Il — a gestione
bilaterale con il Ministero dell’Agricoltura burkinabé - MARAH), nasce come prosecuzione del progetto
“Valorisation de |'apiculture pour la sécurité alimentaire dans les provinces de la Gnagna, Komondjari,
Tapoa, Kénédougou, Léraba et Gaoua — Phase 1” (AID 010188), gestito dal Secretariat Technique de
I'’Apiculture (STA) del MARAH e conclusosi nel 2021. Lliniziativa PADDA/BF rappresenta quindi una
continuazione di tale iniziativa, concepita per completare e rafforzare le attivita gia realizzate nel Paese nel
settore apistico con finanziamenti italiani € nasce da una richiesta formale del Ministero delle Risorse
Animali e della pesca (MARAH) del Burkina Faso e della relativa Direzione dello Sviluppo Sostenibile
dell’Apicoltura (DDA) (ex STA - Segretariato Tecnico dell’Apicoltura), competente per la tematica.

L'Obiettivo Generale (OG) del progetto & quindi quello di contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare
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e nutrizionale e la crescita sostenibile dell'economia rurale burkinabé attraverso lo sviluppo dell’apicoltura.

Come Obiettivo Specifico (OS) il progetto si propone di rafforzare la competitivita dell’apicoltura in Burkina
Faso, facilitando la transizione verso un’apicoltura moderna che porti ad un incremento della produzione
di miele del 10% e a un miglioramento della sua qualita di almeno 1'80%. Il tutto in conformita con la
normativa in vigore, al fine di aumentare i redditi degli apicoltori e favorirne le esportazioni.

Risultati attesi:

Risultato 1 - Aumento della produzione di miele del 10% e miglioramento della qualita del miele, con
almeno I'80% della produzione conforme agli standard europei.

- Attivita previste: Formazione di 900 apicoltori, fornitura di attrezzature, costruzione di 4 mielerie,
formazione in gestione aziendale e promozione dell’apicultura nazionale e dei prodotti dell’alveare
attraverso workshop e media locali.

Risultato 2 - Rafforzamento delle capacita istituzionali della (DDA) e miglioramento della competitivita della
filiera apistica.

- Attivita previste: Elaborazione della Strategia Nazionale dell’ Apicoltura, formazione di tecnici, supporto
alla ricerca accademica e partecipazione a eventi commerciali per promuovere la filiera.

Come risultato trasversale, il progetto contribuira alla tutela ambientale, contrastando la desertificazione
e preservando l'attivita impollinatrice delle api, con effetti positivi sulle attivita agricole e sulla
rigenerazione della vegetazione.

Beneficiari:

- Diretti: 900 apicoltori, 100 agenti ministeriali e 4 Unioni provinciali coinvolte nella creazione delle
mielerie.

- Indiretti: le famiglie degli apicoltori, con un impatto su circa 6-7 persone per nucleo famigliare, e le
comunita locali che beneficeranno della creazione di posti di lavoro nelle mielerie e nelle botteghe
artigiane di produzione di materiale apistico sostenibile.

Il progetto é stato strutturato su due canali di finanziamento, che si articoleranno su due (2) Componenti
operative: Componente | sul canale “affidato” (art. 26 ¢. 4 L. 125/2014) (AID 11639/01/4) e la Componente
I sul canale bilaterale (art. 7) in appoggio al MARAH/DDA del valore di 268.523 euro (AID 11639/02/5).

Le due Componenti si articolano come segue:

- Componente | (componente affidata da attribuire ad enti di cui all’art. 26) - Sviluppo delle capacita degli
apicoltori per una produzione di qualita: Questa componente si concentra sul rafforzamento delle
capacita tecniche e organizzative degli apicoltori e delle Unioni di apicoltori, con 'obiettivo di
aumentare la produzione di miele rispettando gli standard di qualita e di sostenibilita ambientale.
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- Componente Il (componente bilaterale con MARAH di cui all’art. 7) - Rafforzamento delle capacita della
DDA (ex STA) per lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura: questa componente mira a rafforzare le
capacita della DDA, migliorando I'accesso al mercato e la competitivita del settore apistico. La
componente Il di progetto (durata 24 mesi) é in corso, ha preso avvio in data 15 maggio 2023 ed ha
recentemente avuto un’estensione di 1 anno. La data di fine progetto é quindi prevista per il 14 maggio
2026.

Il presente Bando affidato si riferisce alla Componente | di progetto.

4.1 Presentazione del Lotto e limiti di presentazione delle
proposte esecutive

La componente da affidare alle OSC, oggetto del Bando, & composta da n. 1 lotto unico, finanziato per un
importo di euro 1.231.103,00:

Lotto unico Importo
Sviluppo delle capacita degli apicoltori per una| 1.231.103,00 euro
produzione di qualita (COMPONENTE I)

Partenariati

E ammessa la presentazione di una (1) sola Proposta esecutiva per ogni Organizzazione della Societa Civile
(OSC) in qualita di Soggetto proponente/Ente Esecutore.

Le OSC sono incoraggiate a costituire partenariati che apportino valore aggiunto alla proposta esecutiva e
a stipulare accordi di partenariato in grado di mettere a sistema realta e soggetti che gia lavorino nelle aree
interessate. | partenariati dovranno rispettare le condizioni obbligatorie e preferenziali seguenti:

- Prevedere obbligatoriamente almeno un (1) partner locale del Burkina Faso che operi secondo la
normativa vigente;

- Prevedere al massimo, non obbligatoriamente, un (1) partner internazionale (OSCitaliana e/o non
locale, Organismi Internazionali, altri enti privati o pubblici).

Si rimanda al paragrafo 4.7 del presente awviso per ulteriori indicazioni sulla possibile composizione del
partenariato.

Con riferimento alle dotazioni finanziarie, si specifica che:

- il valore massimo del finanziamento da richiedere per progetto € pari a 1.231.103,00 euro;
- il valore minimo del finanziamento da richiedere per progetto e pari a 1.231.103,00 euro.



Verra stilata una graduatoria in base alla valutazione delle proposte esecutive: le risorse saranno assegnate per
la realizzazione di una (1) progettualita.

Si precisa inoltre che:
- Non é prevista la presentazione di progetti in forma di ATS;
- Non sono ammesse attivita di Re-Granting.

Si richiama inoltre I'attenzione al rispetto di specifiche indicazioni nella strutturazione dei massimali di
spesa per il Piano Finanziario, come indicati nel Manuale di Gestione e Rendicontazione.

4.2 Contesto

In Burkina Faso, circa 1'80% della popolazione attiva & impiegata nel settore primario, principalmente
nell'agricoltura, che dipende fortemente dall'andamento delle precipitazioni. Questo rende le famiglie
vulnerabili agli eventi climatici estremi, come siccita e inondazioni, che hanno un impatto diretto sulla
produzione agricola e sul sostentamento delle comunita rurali (FAO — Humanitarian Response Plan 2024).
L'instabilita climatica, unita ai conflitti nei paesi limitrofi che causano flussi migratori in ingresso, aggrava
ulteriormente la scarsita di risorse, alimentando la crescente insicurezza alimentare e la malnutrizione.

Nel febbraio 2024, il governo del Burkina Faso ha dichiarato lo stato di emergenza alimentare e nutrizionale
a livello nazionale, a causa della grave crisi che colpisce milioni di persone. La carenza di mezzi di sussistenza,
unita alla fragilita economica e all’instabilita sociale crescente, spinge le famiglie a ricorrere a strategie di
sopravvivenza, che le spingono anche a migrare dai territori di appartenenza. La crisi degli sfollamenti, che
negli ultimi anni & stata una delle piu in rapida crescita al mondo, sta inoltre aggravando le sfide
socioeconomiche nelle comunita ospitanti, esacerbando la competizione per |'accesso a risorse scarse
come la terra (PAM, 2025).

La situazione complessa in cui si trova il paese richiede interventi urgenti e mirati per affrontare le cause
strutturali della poverta e dell'insicurezza alimentare, migliorando la resilienza delle comunita vulnerabili e
garantendo una maggiore sicurezza alimentare e sostenibilita nel lungo periodo.

L'apicoltura in Burkina Faso costituisce un settore strategico per la sicurezza alimentare, con impatti
significativi sull'economia, la nutrizione e la sostenibilita agricola. In un contesto dove I'agricoltura & la
principale fonte di reddito e la disponibilita di risorse naturali & limitata, I'apicoltura rappresenta
un’importante opportunita di diversificazione economica e di miglioramento della dieta locale. |l miele e
altri prodotti dell’alveare (come il polline e la cera) sono ricchi di nutrienti e possono integrare la dieta, in
particolare nelle aree rurali dove la nutrizione e carente. Inoltre, |'apicoltura favorisce I'impollinazione nelle
colture agricole, migliorando la produttivita e la qualita dei raccolti di frutta, legumi e ortaggi e svolge un
ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi agricoli. Oltre ai benefici nutrizionali
derivanti dall’autoconsumo, I'apicoltura offre una fonte di reddito addizionale per le famiglie rurali,
contribuendo a migliorarne la capacita di accesso ai mercati e di conseguenza, ad una dieta piu varia e
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nutriente.

In Burkina Faso, dove il settore primario & essenziale, I’apicoltura rappresenta quindi una risorsa strategica
per le realta rurali, specialmente quelle gestite da donne le quali sovente possiedono piccoli appezzamenti
di terra. L'apicoltura pud contribuire significativamente alla crescita socioeconomica, se sostenuta da
innovazione, ricerca e investimenti in tecnologie appropriate. Tuttavia, la variabilita climatica e I'accesso
limitato a risorse produttive, tecnologie moderne, ai servizi finanziari e a mercati strutturati, nelle province
interessate da questa produzione, costituiscono delle sfide per gli apicoltori.

Le condizioni ambientali, come siccitd e inondazioni, influenzano la produzione di miele, mentre
I'insufficiente disponibilitd di assistenza tecnica specifica nonché di attrezzature e materiali apistici, riduce
le potenzialitd produttive locali. Il settore apistico in Burkina Faso affronta quindi diverse sfide, tra cui
I'accesso limitato a tecnologie moderne, i cambiamenti climatici che influenzano la disponibilita di piante
da cui le api raccolgono il nettare e la necessita di formazione tecnica per migliorare le pratiche apistiche e
la disponibilita di materiale apistico prodotto localmente in maniera sostenibile.

Il settore dell’apicoltura, negli ultimi anni, ha sicuramente sofferto I'impatto della crescente insicurezza,
percepita specialmente nelle aree piu periferiche del Paese.

Cid ha compromesso non solo I'attivita socioeconomica delle comunita locali, ma anche I'attivita apistica,
rendendo difficile I'accesso alle terre e alle risorse (input) necessarie per la produzione di miele. Le difficolta
logistiche hanno avuto un notevole impatto sul settore, minando la capacita di produzione e il
sostentamento delle famiglie che dipendono da questa attivita.

Nonostante queste difficolta, diversi progetti e iniziative locali mirano a promuovere l'apicoltura attraverso
la formazione, il microcredito e il miglioramento delle tecniche di gestione delle arnie.

Il progetto PADDA/BF, creando un sistema integrato che supporta lo sviluppo dell’apicoltura, contribuira
non solo alla sicurezza alimentare, ma anche al miglioramento delle condizioni nutrizionali e alla
sostenibilita delle risorse naturali nel Burkina Faso, passando anche attraverso il rafforzamento delle
capacita produttive e I’adozione di pratiche razionali e sostenibili per il contesto locale.

4.3 Aree di intervento

Le aree maggiormente rilevanti per l'intervento in questione, identificate al momento della formulazione
dell’Iniziativa congiuntamente alle autorita burkinabé competenti, corrispondono ad alcune provincie della
fascia meridionale del Paese, caratterizzate da un’abbondante vegetazione e quindi vocate alla produzione
di miele. Il Progetto mira ad ampliare la zona d’intervento della prima fase, replicando i risultati ottenuti in
una nuova area territoriale.

L'iniziativa potra quindi essere realizzata nelle seguenti 12 Province, distribuite su 7 Regioni:
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e Centre-Sud (Provincia di Zoundwéogo, Nahouri, Bazéga);
e Centre-Ouest (Provincia di Ziro, Sissili);

e Sud-Ouest (Provincia di loba, Bougouriba);

e Cascades (Provincia di Comoé);

e Boucle du Mouhoun (Provincia di Balé);

e Centre-Est (Provincia di Boulgou, Kouritenga);

e Est (Provincia di Gourma).

Le OSC indicheranno le Province di intervento all'interno delle quali potranno svolgere le attivita,
esplicitando i Comuni identificati. Si raccomanda fortemente, specialmente in riferimento alla fase di
identificazione dei siti delle mielerie — di entrare in contatto con le autorita locali competenti, in
particolare con le Direzioni Decentrate delle Produzioni Animali, facenti capo al MARAH.

E inoltre opportuno confrontarsi con la rappresentanza diplomatica italiana, al fine di valutare
congiuntamente la situazione della sicurezza nelle possibili aree di intervento, tenendo conto del
momento storico contingente, e garantire coerenza e coordinamento con le priorita e le strategie di
cooperazione bilaterale.

Oltre al parere favorevole (lettera di supporto al progetto) del Ministero competente, si precisa che, in ogni
caso, il Soggetto Proponente e tenuto ad allegare alla documentazione progettuale, pena I’esclusione dalla
procedura di valutazione, le lettere di supporto o di gradimento da parte delle Autorita Locali decentrate
(ovvero i Comuni) interessate dal progetto. Tali lettere devono esprimere un parere favorevole alla
realizzazione delle attivita previste. La/Le lettera/e (in formato libero) - obbligatoriamente una per ogni
Autorita locale di riferimento nel caso di pit Comuni di intervento previsti —~deve/devono riportare il titolo
del progetto, gli obiettivi e risultati attesi e qualsivoglia altra informazione ritenuta rilevante al fine di
rendere evidenza del livello di informazione fornito alla/e Autorita locale/i.

E inoltre possibile integrare ulteriormente allegando anche eventuali lettere di supporto/gradimento da
parte di Servizi Tecnici Dipartimentali/Regionali (o eventuali altri Soggetti pubblici/Autorita centrali)
afferenti al settore di intervento del progetto proposto.

4.4 Contenuti dell’iniziativa

Il progetto, che sara affidato alla/e OSC nell’ambito del presente avviso, contribuira a rafforzare la
competitivita dell'apicoltura in Burkina Faso favorendo la transizione verso un’apicoltura moderna in modo
da garantire l'incremento della quantita di miele prodotta del 10% e della qualita di almeno 1'80%, nel
rispetto della normativa in vigore, al fine di aumentare il reddito degli apicoltori e promuovere le
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esportazioni (obiettivo specifico).

La COMPONENTE | “Sviluppo delle capacita degli apicoltori per una produzione di qualita” all'interno
dell’Asse 1 mira a sviluppare le infrastrutture produttive del miele e a rafforzare la capacita tecnica e
organizzativa delle Unioni degli apicoltori beneficiarie del Progetto (coinvolte anche nella Componente Il),
onde aumentare la produzione mellifera nel rispetto degli standard di qualita e dell'ambiente.

Nello specifico tali obiettivi saranno raggiunti attraverso il conseguimento delle attivita connesse al
Risultato 1 (R1) di progetto: la produzione di miele & aumentata del 10% e almeno 1'80% della produzione
rispetta gli standard di qualita nella zona di intervento del Progetto al termine dei 24 mesi.

Le attivita previste nell’ambito del R1 sono:

= rafforzamento delle capacita tecniche di 900 apicoltori e di 100 agenti tecnici del MARAH, favorendo
I'inclusione di giovani, donne e persone con disabilita;

= fornitura di attrezzature produttive a 900 apicoltori e 100 agenti ministeriali;

= costruzione ed equipaggiamento di 4 mielerie in materiale locale eco-compatibile, destinate alla
produzione e trasformazione del miele;

» rafforzamento di 4 Unioni di apicoltori provinciali nella gestione tecnica, amministrativa-contabile e nel
management delle mielerie;

= rafforzamento di 4 mielerie nella commercializzazione e gestione dei loro prodotti finali tramite la
formazione in materia di business plan ed allocazione di capitale circolante;

= formazione del 100% dei dipendenti delle mielerie sul rispetto degli standard di qualita con almeno
I'80% di essi che lo mette in pratica;

= promozione delle attivita del Progetto tramite 4 workshop di inaugurazione delle mielerie, 1 video di
capitalizzazione dell’esperienza e 24 programmi radiofonici (2 all'anno per le 12 province) per
sensibilizzare sulla gestione e impiego dei pesticidi.

Il progetto si basa sullo sviluppo della filiera apistica attraverso il potenziamento delle competenze tecniche
di apicoltori e funzionari pubblici, promuovendo l'inclusione di giovani, donne e persone con disabilita. Mira
a migliorare la capacita produttiva tramite la distribuzione di attrezzature adeguate e la costruzione di
quattro centri di trasformazione del miele (mielerie) in materiali locali sostenibili. Rafforza le strutture
associative provinciali di apicoltori sul piano gestionale e amministrativo, supporta la commercializzazione
dei prodotti delle mielerie con formazione su business plan e gestione finanziaria, e punta al rispetto degli
standard di qualita da parte del personale coinvolto. Infine, prevede attivita di sensibilizzazione pubblica
attraverso workshop, contenuti multimediali e programmi radiofonici, anche in tema di uso responsabile
dei pesticidi.
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Di seguito, si riporta il Quadro Logico (QL) dell'Iniziativa con le componenti riferite al presente Awviso:

| Soggetti proponenti sono liberi di sopprimere o modificare le attivita, individuarne di nuove, formulando
soluzioni operative attinenti e coerenti con gli obiettivi e i risultati attesi.

Verranno positivamente valutate le proposte che includano nella loro strategia la valorizzazione e il supporto di
approcci e/o misure volte allo sviluppo di catene di valore agro-alimentari inclusive e sostenibili nel settore
apistico, in linea con i principi agroecologicil, nonché pratiche agricole che incentivino la diversificazione, la
conservazione della biodiversita e la preservazione/ripristino degli ecosistemi, privilegiando sistemi forestali ed
agroforestali. La proposta esecutiva dovrebbe inoltre proporre misure d’intervento volte a rafforzare la capacita
di resilienza delle comunita rurali e ai cambiamenti climatici.

In tal senso, in ottica di sostenibilita e sviluppo della filiera, nonché in considerazione della difficolta di
reperimento e del costo elevato dei materiali apistici di importazione, verranno valutate positivamente le
proposte che prevedano di incidere anche sulla disponibilita di materiale apistico di produzione nazionale
(arnie adattate al contesto locale, affumicatori, tute protettive, supporti, leve etc.), attraverso un
miglioramento delle capacita delle associazioni di produttori di essere un punto di riferimento non solo per

1 HLPE. 2019. Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance
food security and nutrition. A report by the High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee
on World Food Security, Rome.
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la raccolta, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dell’alveare, ma anche per la fornitura
di input e attrezzature di qualitd prodotte localmente, necessarie allo sviluppo sostenibile dell’apicoltura

burkinabeé.

NB. l’iniziativa “Progetto a Sostegno dello Sviluppo Sostenibile dell'Apicoltura in Burkina Faso (PADDA / BF)”

Componenti | e |, scritta in stretta collaborazione con l'allora Secretariat Technigue dell’Apicoltura del

Ministero dell’Agricoltura, attuale Direzione dello Sviluppo dell’Apicoltura (DDA) per il Burkina Faso, é stato

Deliberato secondo il sequente Quadro Logico (QL) concordato tra le parti, che andra rispettato nella stesura

delle proposte di iniziativa in tutte le sue componenti. Eventuali modifiche di attivita, se non evitabili, dovranno

essere debitamente giustificate in base al contesto, previo scambio con la Sede AICS di Ouagadougou e la

Direzione delle Produzioni Animali (DGPA/MARAH).

ATTENZIONE: OG e OS devono rimanere invariati.

Logica e Strategia dell’Intervento

Indicatori

Obiettivo
Generale
(0G)

Contribuire ad aumentare la
sicurezza alimentare, nutrizionale e
la crescita sostenibile
dell'economia rurale del Burkina
Faso attraverso lo sviluppo della
filiera dell'apicoltura.

INDICATORI DI OBIETTIVO GENERALE

INDICATORE OG 1 — IMPATTO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E
NUTRIZIONALE

Descrizione: Percentuale di famiglie rurali beneficiarie che
riportano un miglioramento della dieta alimentare (in termini di
diversitd e qualitd nutrizionale) grazie al consumo diretto di
miele e derivati apistici.

Metodo di rilevazione: Indagini di baseline e endline condotte
presso i nuclei familiari beneficiari.

Fonti di verifica:

Dati e registri delle Direzioni Regionali delle Produzioni
Animali/MARAH

Questionari socio-nutrizionali

Rapporti di monitoraggio del progetto

Contributo agli SDGs:

SDG 2 — Sconfiggere la fame

Target 2.1 e 2.2: accesso universale a un’alimentazione sicura,
nutriente e sufficiente

SDG 3 — Salute e benessere

Target 3.4: promozione della salute attraverso una corretta
alimentazione

Pilastri ToC AICS: Sicurezza alimentare e nutrizionale; Salute

INDICATORE OG 2 — IMPATTO SULLA CRESCITA ECONOMICA
RURALE

Descrizione: Aumento medio del reddito annuo per nucleo
familiare beneficiario derivante da attivita legate all’apicoltura
(produzione, trasformazione, commercializzazione).

Metodo di rilevazione: Confronto tra dati di baseline e endline
sul reddito familiare.
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Fonti di verifica:

Dati e registri delle Direzioni Regionali delle Produzioni Animali

e dell’Agricoltura/MARAH

Bilanci delle cooperative apistiche
Sondaggi economici tra i beneficiari

Contributo agli SDGs:
SDG 1 —Sconfiggere la poverta

Target 1.2: riduzione della poverta in tutte le sue forme

SDG 8 — Lavoro dignitoso e crescita economica

Target 8.3: promozione dell'imprenditorialita e dell’innovazione
SDG 12 — Consumo e produzione responsabili

Target 12.2: uso efficiente delle risorse naturali

Pilastri ToC AICS: Sviluppo economico e lavoro dignitoso;
Sviluppo rurale e sostenibilita ambientale

LOGICA DI INTERVENTO INDICATORI FONTI DI VERIFICA Ipotesi e Rischi
Rafforzare |a Tasso di Gli  apicoltori  adottano
s . ISAEMENtS della tecniche moderne
dell'spicoltur prOduTlog.e el | centri  apistici  sono
annuale di miele - i
. . i i pienamente operativi e
ainBurkina | Target: +10% entro RApEOt ‘annua.h gelle dEETll
Faso la fine del progetto cooperative apistiche _ )
e B " | Dati del Ministero e delle I M".‘RAH (ANGENE il supporto
transizione | Percentuale di Direzioni tecnico-provinciali tecnico e formativo
- miele conforme dell’Agricoltura (MARAH) La domanqa di miele di qualita
un’apicoltyr | @gli standard di Registri di produzione degli resta sta'b'/le GGt
amoderna | qualita apicoltori/cooperative/mieleri | L€ cond:z'/on/ climatiche sono
di modo da Target: >80% dei e fav‘or'evo// alla  produzione
garantire campioni Certificazioni di qualita gpistegt
lincremento | analizzati. (Iaboratori accreditati) Le condizioni di sicurezza nelle
della o Controlli effettuati da enti aree di intervento restano
Variazione del : stabili e permettono lo
ita di . ) regolatori
Obietti quantita reddito medio hyd ) lgi dell ivitd
jettivo el Bilanci delle cooperative svolgimento gelle attivita
specifico Quisis annuo degli Studidi .
prodottadel | gpicoltori tu. ] |mp§tto economico Resistenza al cambiamento da
10% e la beneficiari Dati dogénall edi parte degli apicoltori
qualita di Target: Aumento ESEaRIBNE tradizionali
almeno del reddito >15% Rapporti c.JeI Ministero del Insufficiente manutenzione o
'80%, nel rispetto allanno Commercio _ _ gestione dei centri apistici
rispetto della | pyee. Do.cumer?tazlone degh Discontinuitd nel supporto
normativa in | volume di miele aplcoltorl./c.ooperatlve istituzionale o tecnico
vigore, al esportato espgrta.\tr!u o _ Instabilita politica o)
fine di P —— Regl'str'| di partgupamone <l insicurezza nelle aree di
aumentare il | risoetto al valore di cor5|'d| forma2|one intervento
reddito degli | paseline. Mon|t9raggl S.U| Eehipe Eventi  climatici  estremi
apicoltorie Target: Incremento Questlc?narl di follow-up post- (siccita, inondazioni)
promuovere | ,ooressivo (es. formazione Barriere  commerciali o
le +20% entro fine normative all’esportazione
esportazioni progetto). Degradazione delle condizioni

di sicurezza nelle aree di
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Percentuale di
apicoltori che
adottano tecniche
moderne

Target: 270% dei
beneficiari formati.

intervento

ASSE DI INTERVENTO N°1: «Rafforzamento di un sistema produttivo apistico competitivo e di qualita»

RISULTATI

**|a presente Iniziativa & strutturata attorno a un unico risultato atteso (R1), individuato quale riferimento centrale per I'attuazione e il

monitoraggio delle attivita progettuali.

Risultato 1

La
produzione
di miele &
aumentata
del 10% e
almeno
1'80% della
produzione
rispetta gli
standard di
qualita nella
zona di
intervento
del progetto
al termine
dei 24 mesi

Tasso di
incremento della
produzione
annuale di miele
rispetto ai valori di
baseline

Percentuale di
miele conforme
agli standard di
qualita nazionali e
internazionali
(Codex
Alimentarius,
normativa locale)

Numero di
apicoltori e
apicoltrici attivi nel
settore agricolo
formalmente
registrati

Registri di produzione delle
cooperative apistiche
Rapporti tecnici del MARAH
Dati statistici nazionali del
settore agricolo {INSD)
Certificazioni di laboratorio
Rapporti di analisi sanitaria
(MARAH)

Documentazione degli enti di
controllo qualita

Registri ufficiali del MARAH
Elenchi delle cooperative
apistiche

Banche dati nazionali degli
operatori agricoli

Gli apicoltori adottano le
tecniche moderne promosse
dal progetto

Le condizioni climatiche sono
favorevoli alla  fioritura e
all’attivita delle api

| centri apistici sono operativi e
ben gestiti

Il supporto tecnico e formativo
da parte del MARAH ¢é
continuo e adeguato

La normativa sulla qualita del
miele é applicata in modo
coerente e accessibile

Le condizioni di sicurezza nelle
aree di intervento restano
stabili e permettono lo
svolgimento delle attivita

Eventi climatici estremi
(siccita, inondazioni, incendi)
Bassa adozione delle tecniche

moderne da parte degl
apicoltori
Problemi nella gestione o
manutenzione dei  centri
apistici
Discontinuita nel supporto

tecnico o nella formazione
Difficolta  nell’accesso  ai
materiali e alle attrezzature
apistiche

Controlli di qualita insufficienti
o incoerenti

Degradazione delle condizioni
di sicurezza nelle aree di
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| intervento
ATTIVITA’ EOUTPUT
| beneficiari sono disponibili e
motivati a partecipare alla
formazione
Le sessioni formative sono
Numero di accessibili e ben organizzate,
apicoltori/trici anche per persone con
formati disabilita
Target: 900 Il contenuto formativo &
beneficiari formati, pertinente, pratico e adattato
el al contesto locale
Rafforzamen | disaggregazione Registri di partecipazione ai Il MARAH eolGEGkG
to defle per genere, etd e corsi di formazione attivamente nella selezione e
capa.cit‘a . disabilita. Elenchi dei beneficiari con nel  coinvolgimento  degli
';eocomche l Numero di agenti | dati disaggregati de”t’s?‘f”"c.’.d. . p
apicoltori e tecnici .del MARAH | Questionari .di valutazione aieceond//'ZIOi:Iterle?tjcl;eziZsrt,:nZ
s oos di 100 agenti oFHaH . post—for-ma?mone. . tabili e ermettono o
Attivitd 1.1 tecnici del Target: 100 agenti | Rapporti di monitoraggiosul | ° a/’_’ ) dp //rm o :
SIARIAE] £59 formati in tecniche | campo el Sl
orendo ’ apistiche moderne. Intewi§te efocus group coni | passa partecipazione da parte
linclusione | Percentualedi | PorecPart | dei grupel prioritari (donne,
di giovani, partecipanti &R GRS giovani, persone con c!lsablllta)‘
gennEe 2RRAEEREN IS Associazioni partner L|m|'Fata' capac'|ta B
persone con | gruppi prioritari P applicazione  pratica ~ delle
disabilita (donne, giovani, plula i
persone con Discontinuita nel
disabilita) coinvolgimento del personale
Target: 240% del del MARAH
totale dei Problemi  organizzativi o
beneficiari, logistici nella realizzazione
delle formazioni
Degradazione delle condizioni
di sicurezza nelle aree di
intervento
Numero di Elenchi di distribuzione firmati | Le attrezzature sono
a.picoltori/trici che | dai beneficiari disponibili, di buona qualita e
oo s o rltctevonot i Rapporti di consegna e consegn.aFe /76/' tempipr.evisti.
sttrezzature 8 rjzzg ClliSael] inventario | beneficiari hanno ricevuto
di ?;‘:g::_'ggg Schede tecniche fjel[e formazione adeguata all’uso
Attivits 1.2 croduZioners benefic.iari on attre;zaturg fornite corretto delle attrezzature.
900 disaudre c/7zione I\/.Ion.ltorgggl sul campo post- Le 'altt'rezzature sgno
apicoltori e a ggreg - distribuzione compatibili con le pratiche
100 agenti PEFQENEIE; EtdE Interviste e questionari di apistiche locali
E disabilita. follow-up " MARAH collabora
Numero di agenti Rapporti d’attivita del MARAH | attivamente nella
tecnici del MARAH | € dei partner di progetto distribuzione e nel
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dotati di
attrezzature
apistiche
Target: 100 agenti
equipaggiati.
Percentuale di
attrezzature
distribuite
funzionanti e
adeguate all'uso
previsto

Target: 295%
conformi agli
standard tecnici
nazionali.

monitoraggio

Le condizioni di sicurezza nelle
aree di intervento restano
stabili e permettono o
svolgimento delle attivita

Ritardi nella fornitura o nella
distribuzione delle
attrezzature

Attrezzature non adeguate o
non funzionanti

Beneficiari non in grado di
utilizzare correttamente le
attrezzature

Problemi logistici o insicurezza
nelle zone diintervento
Esclusione involontaria  di
gruppi  prioritari  (donne,
giovani, persone con disabilita)
Degradazione delle condizioni
di sicurezza nelle aree di
intervento

Attivita 1.3

Costruzione
ed
equipaggiam
entodi4
mielerie in
materiale
locale e eco-
compatibile,
destinate
alla
ricezione,
trasformazio
nee
condizionam
ento del
miele

Numero di mielerie
costruite con
materiali locali ed
eco-compatibili
Target: 4 mielerie
completate entro il
termine previsto.

Numero di mielerie
pienamente
equipaggiate e
operative

Target: 4 strutture
dotate di
attrezzature
funzionali per la
produzione e
trasformazione del
miele.

Percentuale di
apicoltori che
accedono
regolarmente ai
servizi delle
mielerie

Target: 270% dei

Rapporti tecnici di costruzione
e collaudo

Verbali di consegna e
inventario delle attrezzature
Certificazioni ambientali e
sanitarie

Monitoraggi sul campo
Documentazione fotografica e
geolocalizzazione

| materiali  locali  eco-
compatibili sono disponibili e
adatti alla costruzione

Le imprese incaricate
rispettano i tempi e gli
standard di qualita

Le mielerie sono accessibili e
ben gestite dalle cooperative o
dai gruppi locali

Il MARAH e le autorita locali
collaborano nella supervisione
e nel controllo

Le condizioni di sicurezza nelle
aree di intervento restano
stabili e permettono lo
svolgimento delle attivita

Ritardi nella costruzione o
nella fornitura delle
attrezzature

Materiali locali non sufficienti
o non conformi agli standard
tecnici

Mancata conformita alle
normative ambientali o)
sanitarie

Insicurezza o instabilita nelle
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beneficiari coinvolti
nella zona di
intervento.

Conformita delle
mielerie agli
standard
ambientali e
sanitari locali
Target: 100% delle
strutture conformi.

zone di costruzione

Attivita 1.4

Rafforzamen
todi4
Unioni di
Apicoltori
provinciali
nella
gestione
tecnica,
amministrati
va-contabile
e nel
managemen
t delle
mielerie

Numero di Unioni
di Apicoltori
provinciali
rafforzate

Target: 4 Unioni
beneficiarie del
supporto tecnico e
gestionale.

Numero di membri
delle Unioni
formati in gestione
tecnicae
amministrativa
Target: Almeno 40
membri (10 per
Unione), con
disaggregazione
per genere.

Percentuale di
Unioni che
adottano strumenti
di gestione
contabile e
operativa

Target: 275% entro
12 mesi dalla
formazione.

Numero di mielerie
gestite
direttamente dalle
Unioni in modo
efficace

Target: 4 mielerie
operative con
gestione

Elenchi dei partecipanti alla
formazione

Rapporti di formazione e
follow-up

Documentazione contabile e
gestionale delle Unioni
Verbali delle riunioni e piani di
lavoro

Monitoraggi sul campo e
visite tecniche

Interviste con i membri delle
Unioni e operatori delle
mielerie

Le Unioni sono attive, motivate
e disponibili a partecipare al
rafforzamento

| contenuti formativi sono
pertinenti e adattatial livello di
competenza dei membri

Le Unioni dispongono di una
struttura organizzativa
minima per gestire le mielerie
Il MARAH e i partner locali
collaborano  nel  supporto
tecnico e nel monitoraggio

Le condizioni di sicurezza nelle
aree di intervento restano
stabili e permettono lo
svolgimento delle attivita

Debolezza organizzativa o
conflitti interni nelle Unioni
Bassa partecipazione o]
rotazione  frequente  dei
membri formati

Mancanza di strumenti o
risorse per applicare le
competenze acquisite
Difficolta nel coordinamento
tra Unioni e autorita locali
Degradazione delle condizioni
di sicurezza nelle aree di
intervento
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documentata.

Numero di mielerie
formate nella
redazione di
business plan
Target: 4 mielerie
con almeno un
piano d’impresa

Le mielerie dispongono di una
struttura organizzativa
minima per gestire attivita
commerciali

| contenuti formativi sono

redatto e . . ;
. pertinenti e adattati al
operativo.
contesto locale
Rafforzamen | Numero di Il capitale circolante &
todi4 operatori delle disponibile e gestito in modo
mielerie mielerie formati in trasparente
nella gestione Il MARAH e i partner locali
commerciali | commerciale e Business plan redatti e collaborano  nel  supporto
7zazione e contabile approvati tecnico e nel monitoraggio
gestione dei Target: Almeno 20 | Elenchi dei partecipanti alla Le condizioni di sicurezza nelle
loro prodotti operatori (5 per formazione aree di intervento restano
o finali tramite | Mieleria), con Rapporti di formazione e stabili e permettono o
Attivita 1.5 I3 disaggregazione follow-up svolgimento delle attivita
formazione | PErgenere. Dati di \'/end.ita efatturazione | Mancanza di competenze
nella _ | Percentuale di deIIe.m|eIer!e gestionali e commerciali tra gli
red:?mone di | mielerie che 'Monlt.oragg| sul campo e operatori delle mielerie
business accedono e interviste Utilizzo improprio )
;I)/an e utilizzano capitale inefficiente  del  capitale
! z_:mlloc:.mone circolante per circolante
d.' capitale attivitd produttive Debolezza nella  gestione
circolante Target: 275% entro contabile e amministrativa
12 mesi dalla delle mielerie
formazione. Limitato accesso ai mercati
locali o internazionali
Incremento del . e
. . Degradazione delle condizioni
volume di vendita o .
. ) di sicurezza nelle aree di
dei prodotti )
. intervento
trasformati
Target: +20%
rispetto al valore di
baseline.
Formazione Pgrcentua!e di Elenchi dei partecipanti alla | dipendenti delle mielerie sono
del 100% dei dlpenc!entl dellg formazione disponibili e motivati @
dipendenti m|eller|e formatl. Rapporti di formazione e partecipare alla formazione
delle sugh.s\tandard di materiali didattici | contenuti formativi sono
Attivita 1.6 | mielerie sul | qualita Questionari di valutazione chiari, pratici e adattati al
. 0, M
rispetto degli Tgrget. 10.04 dei | post-formazione contesto locale
standard di | dipendenti formati. | gannorti di monitoraggio e Le mielerie dispongono di
qualita con Percentuale di ispezioni sanitarie risorse e strumenti  per
almeno Verbali dei controlli di qualita | applicare gli standard  di

dipendenti che
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Attivita 1.7

['80% di essi | applicano qualita
che lo mette | correttamente gli Il MARAH e i partner tecnici
in pratica standard di qualita collaborano nel monitoraggio
Target: 280% entro post-formazione
6 mesi dalla Le condizioni di sicurezza nelle
formazione. aree di intervento restano
Nt e o G L stabili e permettono o
) el svolgimento delle attivita
formative
;_zar“f;f/ Bassa applicazione pratica
unagse..ssiorr:]:n(;r delle competenze acquisite
ciascung mi /p ) Rotazione, periodi di assenza
na mielera. del personale formato
di ) Mancanza di strumenti o
Numero di controll materiali per applicare gli
qualita effettuati standard di quality
post-formazione Controlli di qualita insufficienti
Target: Almeno 2 el ceereEnii
controlli per Degradazione delle condizioni
m/elgr/a entro 12 di sicurezza nelle aree di
S intervento
Numero di Le emittenti radiofoniche locali
Promozione | workshop di cg//abgrano .att/vamentei alla
delle attivity | inaugurazione dl]‘:fL.JSIOﬂe (.je’ prfjgr'amrr?/ \
realizzati Il video di capitalizzazione é
del progetto :
tramite 4 Target: 4 workshop prodotto con contenuti
W e realizzati con pertinenti e accessibili
, . ipazi T _ La popolazione locale é
inaugurazion | Partecipazione Rapporti di realizzazione dei -a  pop )
documentata. interessata e partecipa alle
e delle workshop i i . .
S S . . attivita di sensibilizzazione
mielerie, 1 Elenchi dei partecipanti e s .
: . Video di T Le autorita locali e il MARAH
video di registri di presenza

capitalizzazio
ne
dell’esperien
zae 24
programmi
radiofonici
(2 all'anno
perle 12
province)
per
sensibilizzare
sulla
gestione e
impiego dei
pesticidi

capitalizzazione
prodotto e diffuso
Target: 1 video
disponibile online
e/o su supporti
focali.

Numero di
programmi
radiofonici
trasmessi

Target: 24
programmi (2 per
ciascuna delle 12
province).

Numero di persone

Copia e link del video di
capitalizzazione

Programmi radio registrati e
palinsesti delle emittenti
Sondaggi di valutazione post-
evento

Dati di ascolto stimati dalle
radio locali

Documentazione fotografica e
mediatica

supportano la promozione del
progetto

Le condizioni di sicurezza nelle
agree di intervento restano
stabili e permettono lo
svolgimento degli eventi

Bassa
workshop
Limitata copertura radiofonica
Difficolta  tecniche  nella
produzione o diffusione del
video

Messaggi non recepiti
correttamente dal pubblico
Limitato coinvolgimento delle
autorita locali

partecipazione ai
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raggiunte dalle
attivita di
sensibilizzazione
Target: 210.000
ascoltatori stimati
tramite radio e
partecipanti ai
workshop.

Percentuale di
partecipanti che
dichiarano una
maggiore
consapevolezza
sull’'uso dei
pesticidi

Target: 270%
secondo sondaggi
post-evento.

Degradazione delle condizioni
di sicurezza nelle aree di
intervento

Tenendo come riferimento il Quadro Logico sopraesposto, le Proposte esecutive presentate devono rispettare
le seguenti disposizioni nella compilazione dell’allegato A1_Modello Proposta Esecutiva dove nelle sezioni
4 e 5 (4 - Logica e strategia d’intervento - Obiettivi / 5 - Logica e strategia d’intervento - Risultati) sono
precisate ulteriormente le informazioni richieste rispetto ai valori di baseline e target per gli indicatori:

1. L'Obiettivo Generale e i relativi indicatori dei target SDGs di riferimento, indicano I'orizzonte di lungo
periodo in cui si inseriscono le azioni del progetto. Tali elementi non sono modificabili. Non si richiede
dunque di misurare il raggiungimento di tale obiettivo all’interno dell’arco di vita delle singole

Proposte.

2. L'Obiettivo Specifico e i relativi indicatori indicano gli effetti attesi nel medio termine con le azioni

del progetto. Si richiede di misurare il raggiungimento di Obiettivo Specifico e Risultato atteso, che

non sono modificabili nella loro formulazione.

In merito agli indicatori applicabili il Soggetto Proponente deve presentare:

Indicare minimo due (2) e massimo quattro (4) Indicatori per il Risultato, di cui almeno due (2) tra
quelli indicati da Bando. Se inseriti, altri indicatori (preferibilmente riconducibili a indicatori a
codifica internazionale o codifica nazionale) potranno essere scelti tra quelli appartenenti a banche
dati pubblicate da fonti Istituzionali (quali ad esempio: UNSTAT, Capacity4Dev, World Bank, FAO,
IFAD, AICS- ToC, Database Indikit - come riportate a titolo non esaustivo nel Bando in riferimento
agli indicatori di risultato) o a fonti nazionali pubbliche del Paese. Gli indicatori scelti devono essere
coerenti con il Risultato atteso e rispetto alla logica d’intervento. Inoltre, non dovranno essere
riconducibili a meri output strumentali di attivita ma dovranno misurare il grado di raggiungimento
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del risultato in termini di output intermedio.

e Indicare minimo tre (3) e massimo cinque (5) indicatori per ogni Attivita.

3. Gli incrementi degli indicatori proposti, da baseline a target, non devono risultare sottostimati,

prudenziali, sovrastimati, ambiziosi, bensi devono essere fondati su una baseline recente rispondente allo
stato oggettivo del contesto su cui si vuole incidere positivamente con il progetto.
Tali incrementi devono risultare proporzionati e congrui alle risorse che sono messe a disposizione dal
progetto, garantendo la possibilita di valutare il progetto in termini di misurabilita, efficacia, efficienza e
impatto. La qualita degli indicatori proposti sara un elemento di valutazione da parte della Commissione
di Valutazione sulla base della loro coerenza, specificita, misurabilita, appropriatezza e realizzabilita, con
specifica attenzione agli incrementi proposti, a partire dai valori di baseline, e alla rilevanza delle fonti di
verifica.

4. Nellillustrare gli indicatori individuati, il Soggetto Proponente deve dare evidenza, nella Proposta
esecutiva iniziale, della loro provenienza, codificazione, natura e precedente utilizzo, nonché della
metodologia di valutazione e degli strumenti di rilevazione che saranno utilizzati in sede di monitoraggio
interno.

5. Gli Indicatori a Codificazione Internazionale possono essere riadattati (in termini di rilevazione dei
valori di baseline e target sulla popolazione destinataria dell’intervento di progetto) dal Soggetto
Proponente per garantire una migliore coerenza e applicazione, senza snaturarne definizione, significato
e misurabilita.

Si precisa che: per Indicatori di Codificazione Internazionale si intendono quelli di tipo quantitativo e
qualitativo che provengono da fonti internazionali accreditate e che sono gia stati oggetto di pubblicazione
e impiego, quali ad esempio gli indicatori dei Target degli OSS e altri definiti da Agenzie delle Nazioni Unite,
dall’OCSE-DAC, dalla Commissione Europea, da Istituti e Centri Internazionali di ricerca.

Gli Indicatori devono avere Fonti di Verifica riscontrabili, affidabili, non autoreferenziali.

Sebbene sia concesso definire alcuni valori iniziali (baseline) e finali (target) nella fase iniziale del progetto
(A1_Modello Proposta Esecutiva) si suggerisce (ove possibile) di presentare una Proposta esecutiva
completa dei valori di baseline e target associati agli indicatori selezionati. La capacita di definire la
baseline e di stabilire target coerenti con i Risultati e I'Obiettivo Specifico, saranno oggetto di valutazione
delle Proposte esecutive da parte della Commissione.

Nel caso in cui manchi nella Proposta di progetto presentata il valore di baseline e target di un indicatore
la determinazione ditali valori dovra essere effettuata nella fase iniziale del progetto (entroi primi 90 giorni
di attivita). In tale circostanza I'OSC deve adeguatamente motivare le ragioni dell’assenza del dato e
esprimere la formula e/o il criterio di calcolo che verra utilizzato per definire il valore di baseline e relativo
incremento verso il valore target. Tali valori (baseline e target) saranno comunicati dall’Ente esecutore alla
sede AICS di Ouagadougou via PEC, congiuntamente alla versione aggiornata del Quadro Logico
(Ala_Modello Quadro Logico).
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Le attivita di progetto possono essere adattate e ampliate rispetto a quelle esemplificative riportate nel
capitolo 5.4. In fase di valutazione la Commissione terra in considerazione anche l'aderenza delle attivita
riportate nella Proposta esecutiva in riferimento alla presa in considerazione di tematiche di carattere
trasversale in riferimento ai Markers OCSE/DAC dell’Iniziativa PADDA / BF.

4.5 Tematiche trasversali: OCSE DAC e Rio Markers

Di seguito sono riportati gli Obiettivi Politici OCSE-DAC, con i relativi Markers, riferiti alle tematiche
trasversali verso cui I'Iniziativa & orientata, inclusi i Rio Markers:

Gender Equality - Aid to Environment: significativi

Rispetto ai marker “Gender Equality” e con particolare riferimento al settore dell’apicoltura, I'intervento
non si limita a promuovere una maggiore partecipazione di donne e giovani alle attivita, ma mira ad
affrontare in maniera strutturata le sfide legate all’inclusione, in linea con la Politica Nazionale di Genere
del Burkina Faso. L’approccio adottato intende contribuire al superamento di pratiche discriminatorie,
favorendo processi concreti di emancipazione socioeconomica delle donne e lo sviluppo della loro
leadership nel settore agricolo e rurale, con particolare attenzione alla filiera apistica.

Dal punto di vista ambientale, I'iniziativa integra il Policy Marker “Aid to Environment” attraverso azioni
mirate alla sostenibilita dell’apicoltura e alla conservazione degli ecosistemi naturali, contribuendo cosi agli
obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e agli impegni assunti nelle Convenzioni internazionali in
materia.

Biodiversity - Adaptation - Desertification: significativi

L’apicoltura contribuisce in modo diretto alla tutela della biodiversita grazie al ruolo fondamentale delle api
nell'impollinazione di colture e piante autoctone, favorendo cosi la rigenerazione degli ecosistemi.
Rappresenta inoltre un’attivita sostenibile e a basso impatto che rafforza la resilienza delle comunita rurali
ai cambiamenti climatici, offrendo un’alternativa economica compatibile con la conservazione ambientale.
Infine, promuove la piantumazione e la protezione di specie vegetali mellifere, contribuendo alla copertura
del suolo, alla prevenzione dell’erosione e al rallentamento dei processi di desertificazione.

4.6 Destinatari dell’intervento

| beneficiari dell'iniziativa saranno tutti gli attori, formali e informali, coinvolti a vario titolo nella filiera
apistica.

Potranno essere identificate differenti categorie di destinatari, che il Soggetto Proponente dovra descrivere
in dettaglio nella Proposta esecutiva, come previsto nella sezione dedicata.

E fortemente raccomandato che il processo di identificazione dei beneficiari avvenga in modo
partecipativo, coinvolgendo attivamente le autorita locali e tradizionali. Tale processo dovrebbe basarsi su
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un’accurata analisi del contesto di intervento, con particolare attenzione alla dimensione di genere e
all'inclusione dei gruppi prioritari dell’iniziativa, in particolare donne e giovani.

Gli scambi relativi alla selezione dei beneficiari dovranno svolgersi in coordinamento con la Direzione
Generale delle Produzioni Animali (DGPA/MARAH), in qualita di partner tecnico dell’Agenzia per la
componente |l del progetto, e tenere in considerazione i suoi consigli e raccomandazioni.

Le principali categorie di destinatari individuate nell'ambito dell’iniziativa sono:
- Apicoltori e apicoltrici attivi nella produzione primaria del miele e degli altri prodotti dell’alveare;

- Operatori dellafiliera apistica coinvolti nei vari segmenti della catena di valore dei prodotti apistici, dalla
raccolta al condizionamento, dall'imballaggio ed etichettatura del prodotto finito fino alla
commercializzazione, a livello locale, nazionale e potenzialmente internazionale, secondo un approccio
integrato “From Farm to Fork” che valorizza la qualita e la tracciabilita dei prodotti agroalimentari.

Con specifico riferimento all’R1 si intendono come destinatari/partecipanti le diverse categorie coinvolte
nel progetto all’interno delle specifiche azioni volte al raggiungimento del risultato stesso (apicoltori/trici;
commercianti). Si raccomanda pertanto la non sovrapposizione nel conteggio dei beneficiari come richiesto
nella sezione specifica della Proposta di Iniziativa.

E possibile, inoltre, prevedere per azioni funzionali alle attivita il coinvolgimento di lavoratori ad alta
intensita di lavoro (HIMO), indirizzati a categorie pil vulnerabili, i cui criteri di selezione dovranno essere
chiaramente identificati nella proposta in coordinamento con le autorita competenti.

4.7 Modalita esecutiva e costituzione del partenariato

Le attivita affidate al Soggetto Esecutore (per un totale di euro 1.231.103,00) sono da realizzarsi in Burkina
Faso nelle Province specificate alla sezione 5.3 “Aree di intervento” del presente awviso.
L’Ente esecutore deve realizzare le attivita in piena sinergia e collaborazione con le Autorita locali.

L’Ente esecutore & incoraggiato a stipulare Accordi di Partenariato in grado di mettere a sistema realta che
possibilmente gia lavorino nelle aree interessate e che prevedano obbligatoriamente il coinvolgimento di
almeno un (1) partner locale che operi in Burkina Faso secondo la normativa vigente e al massimo, non
obbligatoriamente, di un (1) partner internazionale.

Si specifica pertanto che:

La scelta della composizione del partenariato deve essere proporzionata al numero di zone di intervento e
motivata dall’expertise settoriale, specialmente nel caso di partenariati internazionali.

Ciascun Partner prescelto deve essere chiaramente identificato nella Proposta esecutiva e I'Accordo
sottoscritto con esso deve essere allegato alla proposta secondo il modello fornito (A2_Modello di Accordo
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di Partenariato).

Gli Accordi di Partenariato devono specificare chiaramente la ripartizione dei ruoli e delle responsabilita in
capo a ciascun Partner, oltre a specificarne presenza geografica, competenze, contatti, risorse gestite ecc.
In fase di valutazione, la Commissione terra in considerazione il valore e il contributo effettivo apportato
da ciascuna partnership.

E richiesto che ad ogni singolo partner locale incluso nel partenariato non sia affidata una quota inferiore al
10% dei costi totali del progetto.

Si ricorda che VEnte esecutore & responsabile della corretta esecuzione delle attivita oggetto dell’Accordo
di Partenariato nei confronti della sede AICS di Ouagadougou; & pertanto escluso ogni rapporto, anche
indiretto, tra AICS e i soggetti contraenti diversi dall’Ente esecutore, che si assume in solido la responsabilita
della scelta dei Partner.

4.8 Coordinamento e integrazioni con altri programmi

Il presente Avviso dimostra la forte volonta di rafforzare la presenza del Sistema Italia nel Paese attraverso
la valorizzazione delle OSC italiane che sono presenti sul territorio da decenni, e che hanno acquisito una
conoscenza approfondita del contesto e dispongono di un vantaggio comparativo, rispetto ad altri attori
nella realizzazione delle attivita promosse da questa iniziativa; vantaggio dettato dalla loro estrema
vicinanza alle comunita target e alla loro modalita di funzionamento basata sull'appropriazione delle
competenze da parte delle controparti e dei destinatari locali e da una forte collaborazione con gli attori
locali della filiera apistica.

Si specifica, d’altro canto, che PADDA / BF costituisce un’iniziativa formulata in coordinamento con le
autorita locali nella consapevolezza delle specifiche expertise delle Organizzazioni della Societa Civile italiana
presenti in Burkina Faso: pertanto il ruolo AICS, nella componente a gestione diretta del programma, e
centrale nel garantire armonizzazione degli interventi, visibilita e coordinamento istituzionale e nello
svolgere il monitoraggio tecnico-finanziario, al fine anche di capitalizzare esperienze e buone prassi in vista
di future programmazioni coerenti con la strategia nazionale promossa dalla sede AICS di Ouagadougou nel
settore dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare.

In tale quadro sono incoraggiate possibili sinergie con le seguenti iniziative/programmi in corso
implementati da/con altri Partner Tecnici e Finanziari del Sistema di Cooperazione in Burkina Faso:

- SUSTLIVES - Sustainable Agri-food Systems for Improved Livelihoods and Resilience (AID 12406),
promossa da AICS in partenariato con diverse Organizzazioni della Societa Civile, che mira a
rafforzare sistemi alimentari locali sostenibili e inclusivi, attraverso il sostegno a pratiche
agroecologiche, la valorizzazione delle filiere locali e il miglioramento della resilienza delle comunita
rurali;

- CRAVO - Cultiver la résilience: agriculture durable a Ouagadougou (AID 12969) programma di
cooperazione delegata in gestione alla Sede AICS di Ouagadougou. Tale finanziamento ha dato luogo
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al bando di delegata implementato dall’OSC italiana Fondazione ACRA: nell’ambito del progetto si
intende generare opportunita economiche sostenibili e rafforzare i mezzi di sussistenza nelle aree
vulnerabili del Burkina Faso, con un focus sullo sviluppo delle filiere agricole e agro-pastorali, in
un’ottica di sviluppo integrato e inclusivo.

- ORPH-CROP - Enhancing the value of neglected and underutilised species — NUS (AID 13001)
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano attraverso
I'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che si sviluppa in sinergia e da continuita
al progetto SUSTLIVES, & un'iniziativa implementata da CIHEAM Bari — Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari, & volta a migliorare le condizioni di vita delle comunita rurali e a conservare la
biodiversita agricola in Burkina Faso e Niger.

- AGRES - Cultiver la résilience en renforgant la durabilité des systémes agroalimentaires et la gestion
des écosystemes naturels {(AID 12902/01/0), affidato all’OSC italiana Mani Tese, si propone di
rafforzare la resilienza climatica, produttiva e ambientale delle comunita rurali, attraverso interventi
mirati nella gestione sostenibile delle risorse naturali e dei sistemi agricoli nelle regioni pits vulnerabili
del Burkina Faso, con un’attenzione particolare alla sostenibilita ambientale e alla sicurezza
alimentare.

- Attraverso il canale multi-bilaterale, sono finanziate due Iniziative di resilienza alimentare ed
economica implementate dal PAM, (AID 12872 e 13243), a Ouagadougou e nel resto del Paese —
incluse regioni dal difficile accesso come il Nord, I'Est ed il Sahel, che mirano a consolidare la
resilienza comunitaria attraverso un approccio integrato, mediante il ripristino degli ecosistemi per
aumentare la produttivita agricola e ridurre la vulnerabilita al cambiamento climatico. | progetti
prevedono anche la fornitura di pasti scolastici bilanciati, derivati da produzioni locali, per
incoraggiare l'accesso e la permanenza degli studenti nelle scuole e migliorare le loro prestazioni
accademiche. Attraverso interventi specifici per la nutrizione, l'iniziativa combatte attivamente la
malnutrizione e le sue cause profonde. Un ultimo pilastro di questa iniziativa & il supporto ai piccoli
agricoltori, mirato a ridurre le perdite post-raccolta e ad ampliare il loro accesso ai mercati.

Queste iniziative non si limitano alla distribuzione di viveri, ma puntano a rafforzare la produzione
agropastorale locale, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle aree di intervento, in particolare nelle
regioni del Centro, del Sahel e del Nord. Le attivita comprendono la riabilitazione dei terreni,
Vintroduzione di pratiche agroecologiche e il rafforzamento delle capacita produttive delle comunita
vulnerabili. Anche attraverso il canale emergenza vengono finanziate iniziative di sicurezza alimentare e
nutrizione, volte a sostenere la resilienza delle comunita rurali agricole, con I'obiettivo di rafforzare
I'autonomia alimentare delle popolazioni vulnerabili. Pur non includendo attivita specifiche di apicoltura,
vengono sostenute pratiche agropastorali resilienti ai cambiamenti climatici e orientate all'autonomia, in
un'ottica integrata di Nexus.

L'iniziativa PADDA/BF si inserisce perfettamente in quest’ottica di rafforzamento della resilienza delle
comunita rurali, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli e agrosilvopastorali. Lo sviluppo
dell’agricoltura, reso possibile anche attraverso interventi mirati alla diversificazione colturale e alla
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promozione dell’apicoltura, gioca un ruolo chiave nell'incremento della pollinizzazione naturale, che a sua
volta migliora la resa e la qualita delle produzioni ortofrutticole locali.

Sul piano della salute e del miglioramento dello stato nutrizionale della coppia madre-bambino, questa
iniziativa completa ed accompagna trasversalmente i progetti in corso a supporto della nutrizione —
Interventi di sicurezza nutrizionale per un’adeguata alimentazione delle madri e dei bambinida0 a5
anni nelle regioni del Centro Ovest e del Sud Ovest in Burkina Faso (AID 12751), con un focus sulla
sicurezza alimentare e la nutrizione per le famiglie vulnerabili, e I'integrazione di pratiche nutrizionali
salutari nel contesto agricolo, implementati rispettivamente sulle due regioni di intervento dalle OSC
italiane Medicus Mundi Italia e Progettomondo.

Questo avviso si inserisce inoltre in una cornice piu ampia di sviluppo, sostenuta anche dalla Sede centrale
di AICS a Roma, attraverso le iniziative promosse e affidate alle Organizzazioni della Societa Civile del
Sistema Italia attive in Burkina Faso.

Queste iniziative, in sinergia tra loro e con i programmi di sviluppo locale e con le iniziative proprie della
Sede AICS di Ouagadougou, contribuiscono in maniera coordinata al rafforzamento della resilienza delle
comunita, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle risorse locali.

Questo approccio integrato rappresenta un elemento strategico per il consolidamento della resilienza
alimentare delle famiglie rurali sul lungo periodo.

Verra considerata positivamente la capacita delle OSC proponenti di integrare quanto realizzato da altri
progetti con obiettivi simili nell’area d’interesse (finanziati o non finanziati da AICS), sulla base dei principi
di non duplicazione ed ottimizzazione degli interventi, in coordinamento con tutti gli altri organismi,
istituzioni ed attori coinvolti. I| PADDA/BF (Progetto di Sostegno allo Sviluppo Duraturo dell'Apicoltura in
Burkina Faso) & un'iniziativa chiave per lo sviluppo del settore apistico nel paese. L'obiettivo generale del
progetto & contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la crescita sostenibile
dell'economia rurale attraverso lo sviluppo dell’apicoltura. Questo obiettivo si inserisce perfettamente
nei principali documenti di programmazione del paese, come il PNSR Il — Burkina Faso (Secondo
Programma Nazionale del Settore Rurale) e il PNSAN (Politica Nazionale di Sicurezza Alimentare e
Nutrizione).

Il progetto si concentra principalmente sull’aumento della qualita e quantita del miele prodotto, con la
formazione di 900 apicoltori e 100 funzionari del Ministero dell'Agricoltura. Include la costruzione e la
riabilitazione di mielerie, I'obiettivo di aumentare il numero di arnie migliorate, adattate al contesto
locale, a circa 2.000 unita e di aggiungere cinque nuove mielerie funzionali. Tali azioni si allineano con la
promozione di pratiche agroecologiche e sostenibili, che favoriscono non solo la produttivita agricola, ma
anche la biodiversita locale e la resilienza delle comunita rurali.

Progetti come SUSTLIVES e CRAVO si concentrano sulla creazione di filiere agricole sostenibili, migliorando
I'accesso alle tecnologie agricole, ai mercati e ai servizi finanziari, favorendo una maggiore sicurezza
alimentare. Le azioni messe in campo da AGRES e da altre iniziative contro la malnutrizione, come il
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programma Affidato Nutrizione, mirano a garantire che le popolazioni vulnerabili non solo abbiano
accesso a cibo sufficiente, ma anche accesso ad una nutrizione di qualita.

Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) é attivamente impegnato in Burkina Faso, offrendo supporto
nel’ambito dell'emergenza umanitaria e dello sviluppo a lungo termine, affrontando le emergenze
alimentari tramite assistenza diretta alle popolazioni vulnerabili. Il suo intervento si inserisce nelle altre
iniziative, integrando approcci di emergenza e sviluppo per migliorare la sicurezza alimentare e la
nutrizione.

Un esempio di associazionismo locale & incarnato dall’Organizzazione di protezione ambientale,
“BISSAKOUPOU”, attiva nella Regione del Centro Est del Burkina Faso che promuove I'apicoltura come
strumento di conservazione della biodiversita e sviluppo sostenibile. | loro progetti coinvolgono le
comunita locali nella gestione sostenibile delle risorse naturali, creando opportunita di reddito alternative
attraverso la produzione di miele. E un'iniziativa che si inserisce perfettamente in linea con le altre azioni
di sviluppo, favorendo una gestione integrata delle risorse e contribuendo alla sostenibilita ecologica ed
economica delle aree rurali.

4.9 Meccanismi di Coordinamento tra AICS e OSC Esecutrici

La Sese AICS di Ouagadougou, € responsabile della corretta implementazione dell’Iniziativa PADDA / BF
nella sua interezza attraverso la costituzione di una equipe di progetto dedicata che, oltre ad affiancare le
OSC esecutrici dei progetti selezionati attraverso la presente procedura, si fara promotore di azioni
specifiche volte a favorire le sinergie tra i diversi attori coinvolti, a promuovere in termini di visibilita e
comunicazione il programma e ad assicurarne il monitoraggio nelle sue diverse componenti funzionali alla
valutazione di impatto dell’iniziativa stessa.

L'andamento dell'iniziativa sara monitorato anche attraverso riunioni tecniche tra I'équipe AICS di
Ouagadougou ed i rappresentanti del partenariato.

Uno o piu collaboratori dell’Ente Proponente capofila, parteciperanno al Comitato Tecnico (CT) e di
Gestione (CoPIL) gia in essere sulla Componente Il di progetto al fine di ottimizzare le risorse economiche
messe a cofinanziamento sulla Componente | dal Governo burkinabé e gestite dal MARAH. AICS
Ouagadougou partecipa come Osservatore al CoPIL ed in qualita di esperto tecnico al CT.

Il CoPIL si terra almeno due volte I'anno, con la possibilita di convocare sedute straordinarie ad hoc. Si
trattera di occasioni di riflessione e dialogo tra il donatore e le OSC partner del progetto, dove si potranno
discutere le strategie da attuare per il buon proseguimento dell'iniziativa nella sua interezza, nonché il
progressivo avanzamento delle attivita e il livello di raggiungimento dei risultati e obiettivi attesi. Laddove
identificate problematiche e/o emerse nuove necessita, 'organo potra facilitare la definizione di azioni
adattive specifiche tenendo in considerazione le valutazioni in corso d’opera, di misure correttive e /o di
eventuali raccomandazioni.

La sede AICS di Ouagadougou si fara inoltre promotrice dell’organizzazione di tavoli di lavoro tematici in
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corso di implementazione, secondo le esigenze emergenti. Un workshop finale, sempre promosso e
organizzato dalla Sede offrira la possibilita di presentare a tutti gli stakeholder dell’iniziativa i risultati
raggiunti e validare le buone pratiche sviluppate.

Specifiche riunioni saranno inoltre promosse da AICS Ouagadougou con la/le OSC esecutrice/i delfi
progetti, con cadenze regolari (in media ogni trimestre o a cadenze pil concentrate secondo le necessita)
al fine seguire nel dettaglio 'andamento del/i singolo/i progetto/i, concordare visite sul terreno da parte
dello staff di AICS e coordinare le azioni di monitoraggio, valutazione e visibilita.

410 Visibilita e Comunicazione

Accanto alla attivita proposte dalle OSC per la Comunicazione e Visibilita dei progetti in Italia e in Loco, la
Sede AICS di Ouagadougou prevede di implementare diverse attivita per la promozione della presente
Iniziativa (PADDA/BF), la condivisione dei risultati e la promozione di eventuali best practices emerse,
attraverso 'elaborazione di uno specifico Piano di Comunicazione e Visibilita che sara condiviso con le OSC
esecutrici dei progetti selezionati per evitare duplicazioni nella preparazione dei materiali, armonizzare la
raccolta di materiale video e foto ed elaborare testi di carattere tecnico da associarvi.

Parte del Piano di Comunicazione prevedera l'ideazione, la produzione e la distribuzione di materiali
informativi e di visibilita che saranno messi a disposizione anche delle OSC realizzatrici dei progetti.

Pertanto, per quanto concerne la produzione di specifici materiali di visibilita da parte delle OSC e/o la
realizzazione di eventi dedicati sara richiesto il coordinamento con AICS Ouagadougou e la conformita a
guanto previsto nelle linee guida pubblicate sul sito AICS Roma:

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2024/01/16.1.24 LINEE-GUIDA-COMUNICAZIONE-PER-
PARTNER-1.pdf.

4.11 Monitoraggio e Valutazione Intermedia e Finale

Si precisa che la valutazione intermedia e finale & richiesta alla OSC affidataria. La OSC affidataria svolge,
inoltre, & responsabile del monitoraggio interno del progetto da eseguire con le risorse umane interne al
progetto stesso.

La categoria del Piano Finanziario (allegato A1b_ Modello Piano Finanziario) “4.4 - Monitoraggio esterno”
e prevista e utilizzabile a discrezione dell’Ente esecutore nel caso si preveda di impiegare risorse esterne
per attivita nel Paese funzionali al monitoraggio, quali, a solo titolo di esempio: raccolta dati per la
rilevazione dell’avanzamento degli indicatori.

Si specifica pertanto che, eventuali risorse contrattualizzate dal progetto e afferenti alla Categoria 4.4 di
spesa non possono essere risorse umane interne al progetto stesso e/o staff alle dipendenze del
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Soggetto/Ente Esecutore/Partner. Si dovra fare riferimento alla PRAG per la selezione e
contrattualizzazione.

5. DURATA

La durata ordinaria delle attivita di progetto € ammessa per un massimo di 24 mesi. Eventuali proroghe
dell’intervento saranno concesse, secondo le procedure in vigore, sulla base di opportuni elementi
giustificativi, per una durata non superiore ad 1/3 della durata ordinaria delVIniziativa.

6. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO

L'importo massimo del finanziamento AICS & pariad euro 1.231.103,00 (un milione duecento trentuno mila
centotre/00 euro), ripartiti su un unico lotto:

Lotto Importo minimo — massimo

Sviluppo delle capacita degli apicoltori per una produzione| 1.231.103,00 euro
di qualita (COMPONENTE 1)

Sono previste le seguenti opzioni in riferimento alla modalita di esborso rate:
- Erogazione per stato di avanzamento

Prima rata: € 492.441,20 pari al 40% del contributo dell’AICS al raggiunto speso del 30% dell'importo
totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi
inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS;

Seconda rata: € 492.441,20 pari al 40% del contributo dell’AICS al raggiunto speso del 70% dell'importo
totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi
inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS;

Saldo: € 246.220,60 pari al 20% del contributo dell’AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della
rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi
inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.

- Erogazione per anticipazione

Prima rata: € 861.772,10 pari al 70% del contributo dell’AICS alla firma del Contratto / della Convenzione
e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;

Seconda rata: € 369.330,90 pari al 30% del contributo dell’AICS al raggiunto speso dell’80% del primo
contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi
inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
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Non sono ammissibili proposte di valore superiore all'importo totale previsto per ciascuna erogazione. La
totalita del finanziamento & a carico di AICS e non é richiesto nessun cofinanziamento obbligatorio.

7. TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE

La documentazione richiesta per la partecipazione al presente bando deve essere presentata dal Soggetto
Proponente alla sede AICS di Ouagadougou entro e non oltre, a pena di esclusione, le h.13.00 (ora di
Ouagadougou) del 3 novembre 2025 a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
ouaga@pec.aics.gov.it specificando nell’oggetto “Sigla Soggetto Proponente - AID 11639/02/4”.

Fara fede la data e I'ora di ricezione della PEC da parte della sede AICS di Ouagadougou.

Si ricorda che ogni OSC partecipante al presente avviso potra presentare soltanto 1 (una) Proposta
esecutiva in qualita di Soggetto proponente/Ente Esecutore e 1 (una) Proposta esecutiva in qualita di
Partner.

La documentazione progettuale da trasmettere per la presentazione della proposta esecutiva deve fornire
tutte le informazioni necessarie a consentire una sua corretta valutazione finale.

Essa comprende, a pena di esclusione:

=  Proposta esecutiva (allegato Al) in Pdf firmata autografa o con firma elettronica, con inclusi i
relativi allegati:
- Quadro Logico (allegato Ala);
- Piano finanziario iniziale (allegato Alb)da trasmettere anche in versione Excel;
- Cronoprogramma (allegato Alc);

= Termini di Riferimento (in formato libero per le figure professionali con mansioni di gestione e
amministrazione in Italia e in loco);

» Eventuale stima complessiva dei costi per la realizzazione di opere civili, impianti, infrastrutture
(in formato libero);

= Accordi di Partenariato sottoscritti con Partner (allegato A2);

= Dichiarazione di capacita di operare in loco da parte di tutti i membri del partenariato (allegato
A3);

= Domanda di partecipazione e certificazione antimafia (allegati A4 - Ada);

= Lettera/e di supporto/gradimento da parte della/e Autoritd locali interessata/e dal progetto.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di presentazione delle Proposte esecutive viene nominata in loco

un’apposita Commissione di valutazione, di cui al successivo punto 14.
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8. CRITERI di ELEGGIBILITA DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare alla procedura di selezione, in qualita di Soggetto proponente, soltanto le OSC che alla
data di pubblicazione dell’Avviso:

a. Sianoiscritte all’Elenco di cui all’art. 26, comma 3 della legge 125/2014;

b. Non siano debitrici verso le pubbliche amministrazioni per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese
le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o
affidati e/o di aiuto umanitario;

c. Non sitrovino in stato di bancarotta, non siano soggette a procedure d’insolvenza o liquidazione, o
in cui ci sia un accordo con i creditori, o in cui le attivita siano sospese, o ogni altra situazione analoga
prevista dall'ordinamento nazionale;

d. Siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la normativa
italiana (legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.);

e. Non sitrovino in una delle situazioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
e presentino la documentazione necessaria all'ottenimento del certificato antimafia emesso dalle
competenti autoritaitaliane;

f. Siano in regola con il pagamento di tasse o contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla
normativa nazionale vigente o dalla normativa vigente nel Paese in cui viene eseguito il contratto;

g. Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione amministrativa
definitiva per violazioni gravi della normativa o degli standard etici propri del settore professionale di
appartenenza dell’Ente, o per condotte illecite con malafede o grave negligenza che abbiano inciso sulla
credibilita professionale dell’Ente, ivi incluse, in particolare, le seguenti ipotesi:

i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nell’esecuzione di un contratto
o in merito a criteri di eleggibilita e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
selezione;

ii.  per aver stipulato accordi volti a distorcere la concorrenza;
iii. per aver violato i diritti di proprieta intellettuale;

iv. per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’Autorita contraente durante una
procedura di selezione;

v. per aver tentato di ottenere informazioni confidenziali potenzialmente foriere di indebiti
vantaggi durante una procedura di selezione.

h. Neicuiconfronti nonsia stata pronunciata una sentenza definitiva peruno dei seguenti reati:
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o frode, aisensidell’art. 1 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunita
Europee, di cui al Council Act del 26 luglio 1995;

e corruzione, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei funzionari delle
Comunita Europee o dei funzionari degli Stati Membri dell’Unione Europea, di cui al Council Act del
26 maggio 1997, e nell’art. 2, comma 1, della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568/JHA, cosi
come ai sensi della normativa vigente italiana, o dalla normativa vigente nel Paese in cui I'Ente
abbia la sede legale o nel Paese in cui viene eseguito il contratto;

e partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi deil’art. 2, della Decisione Quadro del
Consiglio 2008/841/JHA;

e riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 2005/60/EC del
Parlamento Europeo e del Consiglio;

e reati collegati al terrorismo o ad attivita terroristiche, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1 e 3 della
Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/JHA, o istigazione, o concorso, o favoreggiamento, o
tentativo di commettere i suddetti reati, ai sensi dell’art. 4 della Decisione Quadro sopra citata;

e lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani ai sensi dell’art. 2 della Direttiva
2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio.

i.  Non risultino inadempienti rispetto ad obbligazioni di contratti finanziati dall’Unione Europea o da
pubbliche amministrazioni italiane, che abbiano portato alla conclusione anticipata del contratto o
allapplicazione di penali o alla liquidazione di danni, o che siano emerse durante controlli, audit o
ispezioni da parte di funzionari autorizzati dall’Unione Europea, di OLAF o della Court of Auditors o da
parte di pubbliche amministrazioni italiane;

. Nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza definitiva o una decisione amministrativa
definitiva per irregolarita ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio (EC, Euratom) No
2988/951;

| Soggetti Esecutori / Partecipanti al bando attestano il possesso dei suddetti criteri di eleggibilita mediante
la Domanda di partecipazione (A4_Modello di Domanda di partecipazione e certificazione antimafia) in
conformita alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sede AICS di Ouagadougou compie gli accertamenti relativi ai criteri di eleggibilita dell’affidatario del
progetto. Aifini dei suddetti accertamenti inerenti informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni
italiane, si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Ai fini degli accertamenti inerenti informazioni in possesso di Autorita di altri Paesi od Organismi
Internazionali, la sede AICS di Ouagadougou si riserva di chiedere ai partecipanti di fornire la necessaria
documentazione.
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9. REQUISITI DI CAPACITA TECNICA

Per I'esecuzione dei progetti & richiesta una pregressa e comprovata esperienza (preferibilmente di almeno
due anni) nel settore dell’apicoltura e, piti in generale, delle produzioni animali, nei contesti saheliani e
dell’Africa occidentale nel suo insieme.

Tale esperienza dovra riguardare in particolare la gestione sostenibile delle risorse naturali, la costruzione e
valorizzazione delle filiere di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’alveare e
delle produzioni animali, nonché I'applicazione di tecniche sostenibili, adeguate ai contesti locali.

by

La capacita tecnica @ intesa come risultante delle diverse competenze dei soggetti afferenti al
partenariato.

10. CAPACITA DI OPERARE IN LOCO

Il Soggetto proponente deve dimostrare di possedere capacita di operare sul territorio di intervento secondo
la normativa locale in conformita all’allegato A3 (Modello di Dichiarazione capacita operativa in loco) e avere
capacita di gestire risorse umane e risorse finanziarie nel Paese di intervento.

| requisiti di capacita operativa sono illustrati dalla OSC all'interno della Proposta esecutiva presentata,
accompagnata dalla dichiarazione (allegato A3) sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione delle proposte:
a. ll mancato rispetto delle modalita o del termine previsti per la presentazione delle proposte;
b. La mancanza dei criteri di eleggibilita;
¢. La mancanza dei requisiti di capacita tecnica;
d. La mancanza dei requisiti di capacita operativa in loco;

e. La presentazione di un numero di Proposte esecutive superiore a quelle consentite dal presente
Awviso, con Soggetto proponente e/o partner;

f. La mancata sottoscrizione di una delle dichiarazioni richieste, da sottoscriversi in conformita alle
disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445;

g. Lanon ottemperanza rispetto alle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti rispetto la composizione del

partenariato.

36



4

12. MODALITA DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O
CHIARIMENTI

Ogni richiesta di chiarimento puo essere rivolta al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) ouaga@pec.aics.gov.it entro e non oltre il 10 ottobre 2025.

Le risposte di interesse generale verranno pubblicate sul sito della Sede Estera AICS di Ouagadougou
(https://ouagadougou.aics.gov.it) e sul Portale Amministrazione Trasparente dell’AICS
(https://trasparenzaOQuagadougou.aics.gov.it/pagina952 bandi.html).

13. TUTELA DELLA PRIVACY

L’AICS in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.
2016/679 (General Data Protection Regulation —GDPR), fornisce le informazioni previste da tale articolo con
riguardo al trattamento dei suddetti dati che saranno necessariamente acquisiti in relazione alla procedura.

Al Soggetto Proponente é data informativa sul trattamento dei dati nell’Allegato A14 “Informativa in materia
di protezione dei dati personali”. La partecipazione alla procedura implica la conoscenza della modalita del
trattamento dei dati personali.

14. SELEZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE
DELLE PROPOSTE

La procedura di selezione & volta all'individuazione degli enti esecutori idonei a realizzare i progetti
nell’ambito dell’'Iniziativa PADDA / BF secondo le modalita descritte nel presente Avviso. La procedura di
selezione comprende una fase di verifica amministrativa e una di valutazione tecnica delle proposte. Le
verifiche amministrative riguardano la completezza e correttezza della documentazione presentata e il
rispetto dei criteri di eleggibilita previsti nell'Awviso.

La valutazione tecnica delle Proposte esecutive consiste in un esame comparativo delle caratteristiche dei
proponenti {(competenza, esperienza acquisita nella realizzazione di progetti analoghi, risorse umane
dedicate al progetto) e delle Proposte esecutive in termini di appropriatezza delle attivita individuate, delle
modalita di attuazione, dell'innovazione e delle soluzioni tecniche e operative proposte, della coerenza e
validita del cronogramma, della correttezza e effettiva misurabilita degli indicatori selezionati e delle relative
fonti di verifica, della capacita di individuare fonti di baseline e target coerenti e affidabili, del piano di
monitoraggio e delle risorse ad esso dedicate, della capacita di intervento sui fattori che influenzano la
sostenibilita, della strategia di uscita proposta, dei partenariati attivati, dell’appropriatezza delle risorse
tecniche, umane e finanziarie destinate all’attuazione delle singole attivita progettuali secondo quanto
riportato nella Griglia di Valutazione allegata al presente avviso.
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La durata complessiva della selezione, ovvero il periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle proposte e I'approvazione definitiva del progetto non puo avere durata superiore a 180
(centottanta) giorni.

Le Proposte esecutive presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso sono valutate da una
Commissione nominata con apposito provvedimento del Titolare della sede AICS di Ouagadougou. Tale
Commissione di valutazione & costituita da un Presidente e un Segretariato non votanti e da un numero
dispari di membri votanti.

Il Segretariato effettua le verifiche amministrative sui criteri di eleggibilita dei partecipanti e sulle proposte,
in base ai requisiti stabiliti dall'avviso, e trasmette alla Commissione la lista delle Proposte ammesse alla
valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione valida
gli esiti delle verifiche amministrative. A tal fine, essa puo riservarsi di richiedere integrazioni all’OSC per
decidere in merito all'ammissibilita della Proposta. La Commissione puo riservarsi di richiedere integrazioni
e/o rettifiche alla documentazione inviata dai proponenti, in ogni fase della procedura, verbalizzando le
ragioni di tale decisione.

Le Proposte saranno valutate attribuendo loro un punteggio complessivo calcolato sommando i punteggi
assegnati a ciascuno dei parametri di valutazione secondo la griglia allegata.

Il punteggio minimo da raggiungere ai fini della collocazione utile in graduatoria & di 66/110.

La Commissione di valutazione, al termine dei lavori, elabora la graduatoria e informa il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), ai fini dell’espletamento delle ulteriori procedure interne propedeutiche
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria.

Le proposte che hanno ottenuto il punteggio piu elevato - nei limiti dei parametri previsti dal presente
avviso al punto 4.1 - saranno ammesse a finanziamento, fatto salvo il parere della Rappresentanza
diplomatica sulla sicurezza, a seguito della presa visione delle schede di progetto con indicazione delle
zone geografiche di intervento e modalita di esecuzione delle iniziative.

La comunicazione a tutti i Soggetti Proponenti dell’esito della valutazione e della conseguente proposta
di affidamento dei progetti relativa al presente Avviso deve avvenire entro 1 {un) giorno lavorativo
dall’approvazione delle proposte definitive. Tale esito sara altresi pubblicato sul sito web dell’Agenzia e/o
della Sede Estera di Ouagadougou.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito degli esiti dei lavori della Commissione, il Titolare della sede AICS di Ouagadougou adotta
una Determina di affidamento del progetto e la comunica all'Ente esecutore. Tale comunicazione reca,
tra l'altro, le indicazioni per la presentazione della documentazione necessaria alla stipula del Contratto.

Il Contratto e I'accordo tra la sede AICS di Ouagadougou e I'Ente esecutore che regolamenta le modalita
di esecuzione del progetto (awvio delle attivita, varianti, etc.), i pagamenti, la reportistica e le altre
condizioni, descritte in dettaglio nel Manuale di Gestione e Rendicontazione.
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La sottoscrizione del Contratto rappresenta il termine iniziale da cui decorre I’eleggibilita delle spese. Non
sono oggetto di rimborso le spese sostenute prima della firma del contratto, ad eccezione delle spese di
fideiussione.

Il Modello di Contratto é allegato al presente Avviso (allegato A7_Modello di Contratto).

Prima della stipula del contratto la sede AICS di Ouagadougou potra richiedere all'Ente esecutore di
emendare il Piano Finanziario da eventuali errori materiali o costi non ammissibili e/o di apportare
modifiche indispensabili e comunque di lieve entita tali da non alterare la proposta, sulla base dei verbali
della Commissione o di esigenze legate al tempo intercorso tra la presentazione e |'approvazione della
proposta.

Le modifiche non potranno, in ogni caso, alterare il costo totale, gli importi né I'impianto complessivo del
progetto, nel rispetto dei principi di equita e pari trattamento.

A seguito della comunicazione della Determina di affidamento, 'Ente esecutore selezionato dovra inviare
entro e non oltre 30 giorni, alla sede AICS di Ouagadougou, la documentazione necessaria per la
stipula del contratto indicata al successivo punto.

16. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA
DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della Determina dell’affidamento, di cui al precedente
punto, le OSC esecutrici dei progetti sono tenuti a presentare la seguente documentazione probatoria:
= Garanzia bancaria o assicurativa (allegato A6_Modello di Garanzia fideiussoria anticipo) in caso di
richiesta di anticipo;
» CV e dichiarazione d’esclusivita del personale di gestione del progetto (allegato
A8_Dichiarazione di esclusivita);
= Incarico conferito al Revisore esterno e relativa Dichiarazione di insussistenza di incompatibilita
(allegato R2_Modello di Dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilita del Revisore esterno)
= Dichiarazione del Revisore esterno con la Certificazione delle Procedure interne dell’Ente
esecutore e del/i Partner (allegato R3_Modello dichiarazione del Revisore esterno per certificazione
Procedure interne dell’Ente esecutore e Partner)
=  Eventuale documentazione a sostegno delle autodichiarazioni fornite in sede di presentazione della
proposta, comprovante I'assenza di una delle cause di esclusione previste;

* Numero del conto correntein loco o in Italia dedicato, anche in via non esclusiva, al progetto, al fine
di permettere la corretta tracciabilita dei trasferimenti;

= Delegadifirma e autorizzazione a operare il conto corrente bancario del progetto in loco a favore
del Capo Progetto o di altra persona designata dall’affidatario.

* Documentazione delle autorita competenti comprovante I'autorizzazione all'implementazione del
progetto.
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= Documentazione necessaria al rilascio della Certificazione Antimafia.

17. EROGAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE
DEL PROGETTO

Il Contratto indica la data di avvio delle attivita e di ammissibilita delle spese, individuata, a scelta del’Ente
esecutore, tra una delle seguenti:

a) ladatadistipuladel Contratto;

b) la data di accredito sul conto corrente dellEnte esecutore del contributo AICS erogato in
anticipazione, che deve essere comunicata formalmente via PEC all’AICS;

c) altra data convenuta tra le Parti, comunque non successiva a 4 mesi dalla firma del Contratto.

L’AICS pud eccezionalmente autorizzare I'Ente esecutore a posporre la data di avvio del progetto, in
circostanze debitamente giustificate e non prevedibili al momento della stipula del Contratto, fino ad un
limite massimo di otto mesi dal suddetto termine iniziale.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio delle attivita, & possibile presentare una versione aggiornata
della Proposta esecutiva, insieme agli Allegati Ala (Quadro Logico), Alc (Cronogramma) al fine diintegrare
eventuali dati mancanti relativi ai valori di baseline e target, nonché di aggiornare eventualmente le
informazioni che dovessero essere mutate dalla data di presentazione iniziale della Proposta Esecutiva.
Queste modifiche non devono comportare in alcun modo variazioni sostanziali alla struttura generale
della Proposta approvata.

L’Ente esecutore puo altresi avvalersi di soggetti terzi per I'acquisizione di lavori, beni e servizi utilizzando
le procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente (Practical Guide to Contract
Procedures for EU External Actions” - PRAG) avvalendosi, preferibilmente e laddove possibile, di
personale e materiali locali.

Le medesime procedure devono essere utilizzate anche dal/i Partner per I'acquisizione di lavori, beni e
servizi. Nel caso di acquisto di beni strumentali e comunque di beni inventariabili, la proprieta di tali beni
dovra essere trasferita secondo quanto stabilito dal Manuale di Gestione e Rendicontazione e utilizzando il
modello di consegna dei beni (allegato A12_Modello per processo verbale di consegna di beni).

Il trasferimento della proprieta di tali beni, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere civili e dei
relativiimpianti dovra essere effettuato secondo un piano esplicitamente concordato con la sede regionale
AICS.

Il contributo AICS viene erogato in rate come da Art. 4 della bozza di Contratto (allegato A7).

L"anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 30%
dell'importo anticipato, ai sensi e nei modi di cui all’art. 26, comma 4 della Legge n. 125/2014 (cfr art. 2.2
del Manuale di Gestione e Rendicontazione) da Istituti autorizzati in esercizio da almeno tre anni.
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La garanzia pud essere bancaria o assicurativa e dovra essere rilasciata in Italia da istituti autorizzati ai
sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Con la firma della polizza fideiussoria, I’'Ente bancario o assicurativo che la emette dichiara di prestare tale
garanzia con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 de c.c. e alleccezione di cui
all’art. 1957, 2° comma del c.c., intendendo impegnarsi sin dall’emissione della fidejussione a versare la
somma garantita (oppure a liquidare la garanzia) entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta da parte di
AICS, trasmessa via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna eccezione potra
essere opposta all’AICS, neppure da parte dell’Ente esecutore, anche nel caso di controversie pendenti
circa la sussistenza e/o esigibilita del credito medesimo.

Nel caso di rate con importi differenti, 'ammontare della garanzia puo essere adeguato, di volta in volta, al
30% della corrispondente rata di contributo erogata in anticipo, al netto degli eventuali residui e spese
inammissibili detratti dall'AICS.

In tal caso I'ente erogatore, ricevuta la comunicazione di approvazione del rapporto annuale contenente
I'importo della rata da versare, ha 15 (quindici) giorni di tempo per adeguare la garanzia a taleimporto e
darne comunicazione all'AICS, che procedera alla liquidazione della rata. Tale garanzia dovra prevedere una
scadenza di 13 mesi superiore alla durata convenzionale del progetto.

Oltre tale scadenza massima la garanzia non é da ritenersi svincolata e va prorogata fino a trasmissione
della lettera liberatoria da parte dellAICS. Eventuali premi della polizza oltre i 13 mesi della durata
convenzionale saranno a carico dell’Ente esecutore.

La durata della garanzia dovra essere comungque tale da coprire un tempo congruo per I'approvazione da
parte dell’AICS del rapporto finale. La garanzia dovra essere svincolata solo in seguito a formale
comunicazione dell’AICS.

L’Ente esecutore deve presentare almeno due rapporti intermedi e un rapporto finale secondo quanto

previsto dal Manuale di Gestione e Rendicontazione.

Ogni rapporto contabile deve essere corredato da una relazione del Revisore esterno che ne certifichi, a
seguito dell’esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza all’ultimo piano
finanziario approvato dall’AICS, evidenziando la corretta imputazione delle spese e la loro ammissibilita
rispetto al Manuale di Gestione e Rendicontazione, ovvero eventuali spese inammissibili e ogni altro
elemento utile per la valutazione dell’AICS sulla rendicontazione del progetto (cfr. Vademecum del
Revisore esterno, Relazione del Revisore esterno e il relativo allegato alla relazione).

Tutte le modalita di realizzazione, gestione e rendicontazione, incluse eventuali modifiche, estensioni e
sospensioni, sono definite in dettaglio nel Manuale di Gestione e Rendicontazione.

18. DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

Tra i fattori di rischio che possono influenzare il grado di raggiungimento degli obiettivi e risultati progettuali
sono da tenere in considerazione eventuali specifiche condizioni di sicurezza nelle zone di intervento;
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pertanto, le proposte progettuali dovranno prevedere misure necessarie a minimizzare I’esposizione al
rischio degli attori coinvolti, ivi compresi i destinatari dei progetti.

Un’analisi dei rischi e relative misure di mitigazione & pertanto richiesta nella sezione 6.3 dell’allegato
A1_Modello Proposta Esecutiva.

In tal quadro, le progettualita dovranno valutare le condizioni di accessibilita alle zone di intervento e
implementare le attivita previste con un livello adeguato di sicurezza e capacita operativa.

L’OSC affidataria dovra inoltre:

- Disporre di piani di sicurezza che includano una valutazione dettagliata dei rischi, con specifiche
indicazioni per il personale che interverra nelle aree identificate. Su specifica indicazione
del’Ambasciata d’Italia a Ouagadougou, I’OSC evitera in ogni caso di esporre personale espatriato ai
rischi presenti nelle aree di intervento indicate dal presente Avviso, per le quali si avvarra di personale
locale;

- Disporre di procedure ordinarie e di contingenza armonizzate con il Protocollo d'azione per la sicurezza
degli operatori della cooperazione e codice etico del MAECI;

- Attenersi a eventuali disposizioni delle autorita locali e alle indicazioni dell’Ambasciata d’ltalia a
Ouagadougou.

In fase di valutazione la Sede AICS sottoporra alla Rappresentanza diplomatica una scheda di sintesi delle
proposte ammissibili al finanziamento con indicazione delle zone geografiche di intervento e modalita di
esecuzione. Salvo contrario avviso della Rappresentanza, AICS procedera all’approvazione delle proposte.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le “Condizioni e modalita per
I'affidamento di iniziative di Cooperazione allo Sviluppo ad organizzazioni della societa civile e altri soggetti
senza finalita di lucro iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”, approvate dal
Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo con Delibera n. 8 del 20 febbraio 2017 e con Delibera
n. 50/2018, le disposizioni di cui al “Manuale di Rendicontazione per iniziative di cooperazione — Versione
n.2”, approvato con determina del Direttore AICS n. 1187 del 28/03/2025 e i principi desumibili dalle pertinenti
norme vigenti.

La sede AICS di Ouagadougou si riserva la facolta di annullare o revocare il presente Bando in caso di
mancata disponibilita dei fondi per il finanziamento delle iniziative.

La titolare della sede
AICS Ouagadougou
Emanuela Forcella
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